

**DETERMINA A CONTRARRE**

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>Oggetto</b>	Affidamento lavori complementari all'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta – frazione Castellaneta Marina (TA) – Agglomerato di Castellaneta Marina ( <b>P1263</b> ) cod. CUP: <b>E81B14000480005</b> – Cod. SAP: <b>210000016973</b> .
<b>Tipo di appalto</b>	Affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 di lavori complementari all'appalto integrato per affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta – frazione Castellaneta Marina (TA) – Agglomerato di Castellaneta Marina per importo inferiore a 40.000 Euro.
<b>Luogo di esecuzione</b>	Castellaneta Marina (TA) – Viale dei Pini
<b>Breve descrizione dell'intervento</b>	Lavori complementari a quelli previsti nell'intervento in questione, consistenti nella rimozione cordolo bituminoso posto a delimitazione della pista ciclabile, relativa sostituzione con segnaletica longitudinale per separare la stessa pista ciclabile dalla corsia di marcia per gli autoveicoli e regolarizzazione di eventuali dislivelli presenti attualmente tra piano stradale viario e piano stradale ciclabile per il solo tratto di Viale dei Pini (Castellaneta Marina) già interessati dai lavori previsti nel suddetto intervento, giusta richiesta con nota dell'Amministrazione Comunale di Castellaneta registrata al protocollo interno di questa Società n. 18011 in data 17 marzo 2021.
<b>Sintetica motivazione dell'affidamento:</b>	<p>L'affidamento diretto al medesimo operatore economico A.T.I. Appaltatrice: “<i>Franco S.r.l.</i>”, Impresa Capogruppo mandataria e “<i>R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l.</i>”, Impresa mandante, aggiudicatario dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta – frazione Castellaneta Marina (TA) – Agglomerato di Castellaneta Marina, dei lavori di rimozione del cordolo su Viale dei Pini per l'intera carreggiata stradale viaria e stradale ciclabile, trova le proprie ragioni nel fatto che dal progetto originario sono trascorsi ben 4 anni ed a causa del tempo e delle intemperie il cordolo presente sul medesimo Viale è risultato deteriorato e vetusto.</p> <p>Al riguardo, va precisato che tali lavori ulteriori non potevano essere previsti e si sono resi necessari in quanto in fase di esecuzione dei lavori di cui all'appalto sopra richiamato già contrattualizzato ed in essere il Comune di Castellaneta con nota registrata al protocollo interno di questa Società n. 18011 in data 17 marzo 2021 ha chiesto di poter prevedere la rimozione anche del cordolo e sua sostituzione con segnaletica orizzontale sul tratto di Viale dei Pini già interessato dai lavori di rifacimento di cui al predetto appalto.</p> <p>Infine va anche precisato che il RUP ha ritenuto opportuno affidare alla stessa impresa aggiudicataria dei lavori previsti nell'appalto iniziale anche degli ulteriori lavori di rimozione del cordolo e sua sostituzione con segnaletica orizzontale sul tratto di Viale dei Pini in quanto tali lavori non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale, e sono strettamente necessari al perfezionamento dei primi.</p> <p>A ciò si aggiunga che sempre il Comune con la medesima nota di cui sopra ha anche richiesto la rimozione del cordolo e sua sostituzione con segnaletica orizzontale anche in un tratto di Viale dei Pini non interessato dai lavori in questione per circa ulteriori 800 m che determinerebbero una ulteriore spesa di circa € 5.000,00 che si ritiene non possano essere eseguiti in quanto tale tratto di Viale dei Pini non è interessato dai lavori.</p>

## DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<p><b>Rotazione (motivazione dell'eventuale deroga ed indicazione del fornitore uscente):</b></p> <p><b>Da non compilare in caso</b> di sorteggio tra gli operatori economici operativi nel Albo dei Fornitori di AQP</p>	<p>Affidamento diretto all' A.T.I. Appaltatrice: "<i>Franco S.r.l.</i>", Impresa Capogruppo mandataria e "<i>R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l.</i>", Impresa mandante già affidataria dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta – frazione Castellaneta Marina (TA) – Agglomerato di Castellaneta Marina per le motivazioni di cui sopra che giustificano la deroga.</p>
<p><b>Individuazione degli operatori economici</b></p>	<p>Selezione del medesimo operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta – frazione Castellaneta Marina (TA) – Agglomerato di Castellaneta Marina come da Relazione motivazionale allegata: A.T.I. Appaltatrice: "<i>Franco S.r.l.</i>", Impresa Capogruppo mandataria con sede legale in Caprarica di Lecce (LE), via Bortone n. 12, P.I.V.A. 03484770759, e "<i>R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l.</i>", Impresa mandante con sede legale in Cavallino (LE), via Acquaviva D'Aragona n. 5, P.I.V.A. 03511800751.</p>
<p><b>Requisiti di ammissione:</b></p>	<p>Trattandosi di <b>fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.</b></p>
<p><b>Importo a base d'asta:</b></p>	<p><b>€ 14.895,00 di cui:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>€ 14.097,10</b> al netto di IVA calcolato applicando il ribasso del 47,7672 % applicato per l'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta – frazione Castellaneta Marina (TA) – Agglomerato di Castellaneta Marina (<b>P1263</b>) cod. CUP: <b>E81B14000480005</b> – Cod. SAP: <b>210000016973</b></li> <li>- <b>€ 797,90</b> per oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)</li> </ul> <p>Il prezzo offerto ex art. 36, comma 9-bis del Codice è congruo in quanto già ribassato secondo l'offerta fatta nell'appalto di cui sopra</p>
<p><b>Durata dell'appalto:</b></p>	<p>Giorni 40 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero dalla data dell'Ordine di Servizio</p>

## DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>Tipologia di procedura</b>	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) ed in conformità alla Istruzione Operativa IST/DIRPR/01 paragrafo 5.2, al medesimo operatore economico affidatario dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta – frazione Castellaneta Marina (TA) – Agglomerato di Castellaneta Marina
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	Minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 al medesimo operatore economico affidatario dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta – frazione Castellaneta Marina (TA) – Agglomerato di Castellaneta Marina
<b>Modalità di stipulazione del contratto</b>	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
<b>Pagamenti</b>	I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario
<b>Modalità di finanziamento</b>	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l'importo complessivo di € 14.895,00 di cui alla voce D <sub>2</sub> "Lavori in economia" dell'importo complessivo di € 57.300,00 prevista tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico post-gara rideterminato a seguito di Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 prot. n. 16126 in data 10 marzo 2021, giusta Determina Dirigenziale di Approvazione della suddetta Perizia da parte dell'Autorità Idrica Pugliese prot. n. 2021/90 in data 26 aprile 2021 inserito nel budget approvato.
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Gaetano Jr Barbone

In forza della Procura Speciale Repertorio n. 769 Raccolta n. 504 del 07/04/2020, reg.ta a Bari il 14/04/2020 al n. 13404/1T

Il Direttore  
Ing. Andrea Volpe

La presente determina deve essere firmata digitalmente