

COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO**Ing. Gianluca Gregori (Presidente)****Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)****Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)****CODICE CUP : E55G18000100005****ORDINE INTERNO SAP : 21/23183****CODICE CIG : 9681202C9D****CODICE PROGETTO : P1561**

CCT nominato ex art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e costituito in atti**PROGETTO: P1561 “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati – Lotto 5 – BR. Interventi ricadenti nei comuni di Mesagne, Villa Castelli, Brindisi, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica, Oria e San Michele Salentino della Provincia di Brindisi” - Codice SAP 21/23183 - Codice CUP: E55G18000100005 - Codice CIG: 9681202C9D****Stazione Appaltante: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.****Impresa Appaltatrice: A.T.I.: Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. (Capogruppo) con sede legale in Strada Provinciale per Carovigno Z.I. 72019 San Vito dei Normanni (BR) – Impresa Luigi Notari S.p.A. con sede legale in Via Felice Casati, n. 44 20124 Milano (MI) – Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l. con sede legale in Via Sistina, n. 121 00187 Roma (RM)**

PARERE n. 3 del COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**Il giorno 05/06/2026, dalle ore 15:30, a seguito di convocazione per le vie brevi e in collegamento telematico, si sono riuniti i Sigg.ri:**

- **Ing. Gianluca GREGORI- Presidente del Collegio Consultivo Tecnico (PEC: gianluca.gregori@ingpec.eu)**
- **Avv. Giuseppe MORMANDI – Componente di nomina della Stazione Appaltante (PEC: avvmormandi@pec.it);**

COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO

Ing. Gianluca Gregori (Presidente)

Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)

Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)

- **Ing. Gianluca FISCHETTO – Componente di nomina dell'Impresa Appaltatrice (PEC: fischetto.gianluca@pec.it);**

Aperti i lavori, il Collegio Consultivo Tecnico, dopo ampia discussione;

VISTI

- gli atti d'ufficio;
- l'art. 216 del Codice dei contratti pubblici nel testo vigente “Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del Collegio”;
- l'art. 94 del Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATO

il Parere n. 2 datato 28/04/2026 di questo CCT;

ACQUISITE:

- con PEC di AQP Spa – Servizi Tecnici del 04/06/2026 ore 11:02, la richiesta espressa a questo CCT del rilascio del previsto parere *ex lege* con allegata la perizia di variante sottoscritta dalle Parti e completa di allegati progettuali, unitamente all'atto aggiuntivo con transazione preventivamente sottoscritto dalle Parti;
- l'attestazione del RUP ing. Nicola Antonucci– posta in calce alla Relazione Tecnica Illustrativa sottoscritta dalle Parti e contenuta negli Allegati alla perizia di variante in esame - ai sensi della quale testualmente:
“In conclusione, si evidenzia che la presente variante non altera la natura del contratto né gli elementi essenziali dello stesso, rispondendo puntualmente ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa al tempo vigente (Art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016).

La legittimità dell'atto si fonda sui seguenti elementi oggettivi ovvero:

- le modifiche derivano da criticità del contesto urbano imprevedibili in fase di progetto originario, configurando la fattispecie di variante per circostanze impreviste e imprevedibili;

COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO

Ing. Gianluca Gregori (Presidente)

Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)

Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)

- l'atto non introduce prestazioni estranee all'appalto, ma rimodula e dilaziona le prestazioni esistenti per renderle compatibili con il contesto esecutivo;
- la rimodulazione del Piano Costruttivo non comporta un aumento della spesa, ma determina un decremento netto di € 16.980.732,60 (€ 16.026.616,56 lavori al netto del ribasso d'asta del 25,00% e € 954.116,04 costi della sicurezza), che garantisce l'interesse superiore pubblico intrinseco al risanamento delle reti, anche mediante la conferma della sostanziale interezza degli interventi per distrettualizzazione, come analiticamente riportato in precedenza;
- il calcolo del nuovo importo è coerente con i patti contrattuali, in quanto il rimodulato importo di € 41.657.571,05 applica fedelmente il ribasso d'asta del 25,00% e la quota proporzionale dei costi della sicurezza;
- il differimento del termine contrattuale al 30.06.2029 costituisce una misura indispensabile e proporzionata per garantire il completamento a regola d'arte delle opere residue;
- l'atto di variante si configura pertanto come un provvedimento legittimo, necessario e finalizzato al perseguimento del pubblico interesse e al buon esito dell'appalto” (cfr. paragrafo 10, rubricato “Conclusioni”).

RITENUTO CHE:

in adesione a quanto indicato nei precedenti atti espressi da questo CCT, dall'esame di quanto sottoposto e alla luce dell'attestazione del RUP, le Parti hanno proceduto alla redazione e alla sottoscrizione di una perizia di variante conforme al quadro normativo e regolatorio vigente;

per quanto sopra,

delibera:

- ***ratione competentiae* di rilasciare parere favorevole alla perizia di variante in esame;**
- **di disporre - a carico delle Parti e secondo le modalità operative indicate nel verbale n. 4 del 22.01.2026 di questo CCT - la**

COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO**Ing. Gianluca Gregori (Presidente)****Avv. Giuseppe Mormandi (Componente di nomina AQP)****Ing. Gianluca Fischetto (Componente di nomina dell'Appaltatore)**

liquidazione di un ulteriore acconto sulla parte variabile del compenso spettante rispettivamente al Presidente e ai Componenti di questo CCT - in relazione al presente Parere n. 3 - nella misura di euro venticinquemila (oltre IVA e CAP come per legge) a favore del Presidente e di euro ventiduemila (oltre IVA e CAP come per legge) a favore di ciascuno dei due Componenti di questo CCT, tenuto conto della elevata complessità tecnico-giuridica delle questioni trattate, del rilievo della documentazione esaminata, del considerevole importo economico- finanziario di quanto sottoposto all'esame di questo CCT, nonché della rilevante incidenza di questa decisione sull'equilibrio contrattuale e prima ancora sulle condizioni di legittimità dell'azione amministrativa. Resta ferma la ulteriore disponibilità della quota variabile per eventuali successive richieste di parere o di determinazioni da parte di questo CCT;

- di trasmettere via PEC copia del presente verbale, sottoscritto dai Componenti, a cura del Presidente, ai Componenti del Collegio e alle Parti quali seguenti destinatari:
 - A) AQP Spa, alla c.a. dell'Ing. Gaetano Barbone (Responsabile Ingegneria), del RUP Ing. Nicola Antonucci e del Direttore dei Lavori Ing. Angelo Teofilo (PEC: servizi.tecnici@pec.aqp.it)
 - B) ATI COGEIR Costruzioni e Gestioni srl quale Capogruppo, in persona del legale rappresentante p.t.. (PEC: cogeirsrl@legalmail.it).

Non avendo null'altro da discutere, l'odierna riunione del CCT si chiude alle ore 16:30.

Letto, confermato e sottoscritto e trasmesso a mezzo PEC alle parti.

Il Componente

Firmato digitalmente da: MORMANDI
GIUSEPPE
Il Presidente
Motivo: Avv. Giuseppe Mormandi
Data: 05/06/2026 19:20:54

Il Componente digitalmente da:

Fischetto Gianluca
Firmato il 05/06/2026 18:48
Seriale Certificato: 5189506
Valido dal 05/12/2025 al 05/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

