

CUP: E55G18000100005

PROVENTI TARIFFARI

**Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall'Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati
LOTTO 5 BR**

**PERIZIA DI VARIANTE N. 1
PIANO COSTRUTTIVO**

Responsabile del Procedimento
in fase di Esecuzione
Ing. Nicola Antonucci

Direttore dei Lavori
Ing. Angelo Teofilo

Impresa esecutrice
Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. (Capogruppo)
Impresa Luigi Notari S.p.A. (Mandante)
Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l. (Mandante)



DIREZIONE INDUSTRIALE
AREA INGID

Responsabile Area INGID
Ing. Gaetano Barbone sr

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Responsabile del Procedimento
in fase di Progettazione
Ing. Serena Spagnuolo

Raggruppamento temporaneo di progettisti
Studio Majone Ingegneri Associati (Capogruppo)
I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo Srl (Mandante)
Nord Est Ingegneria Srl (Mandante)
Archeologo Pierfabio Piemontese (Mandante)
Geol. Michela De Salvia (Mandante)
ISOIL Industria SpA (Mandante)

Elaborato

**GEN-RC-006
PV1**

Rimodulazione Quadro economico post variante

Codice Intervento P1561

Codice SAP: 210000023183

Scala: ---

N. Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	APR. 2026	Emesso per PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - PIANO COSTRUTTIVO			
00	DIC. 2021	Emesso per PROGETTO ESECUTIVO			

A		IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE - PIANO COSTRUTTIVO	
A ₁	Importo lavori e forniture al netto del ribasso d'asta (25,00%)	€	39.316.909,61
A ₂	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.340.661,44
A ₃	TOTALE Importo lavori e forniture (A₁+A₂)	€	41.657.571,05
	di cui		
A _{3a}	Importo lavori e forniture al netto del ribasso d'asta (25,00%)	€	39.316.909,61
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B ₁	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni	€	250.000,00
B _{1.1}	Integrazione postazioni di monitoraggio nel sistema di telecontrollo	€	25.000,00
B ₂	Imprevisti	€	4.165.000,00
B ₃	Spese per applicazione del D.L. n. 50/2022 legge di bilancio 2026	€	5.778.962,41
B _{3.1}	Applicazione del D.L. n. 50/2022 relativo al Certificato di Pagamento n. 1/bis	€	888.253,24
B _{3.2}	Applicazione del D.L. n. 50/2022 relativo al Certificato di Pagamento n. 2/bis	€	525.346,28
B _{3.3}	del D.L. n. 50/2022 relativo ai certificati di pagamenti successivi a partire dal Certificato di pagamento n. 3/bis	€	4.365.362,89
B ₄	Spese Generali	€	4.532.000,00
	di cui		
B _{4.1}	<i>Spostamento sottoservizi e altri lavori in economia</i>	€	250.000,00
B _{4.2}	<i>Rilievi, accertamenti, indagini e consulenza archeologica</i>	€	900.000,00
B _{4.3}	<i>Acquisizione aree ed occupazioni</i>	€	50.000,00
B _{4.4}	<i>Spese per commissione di collaudo</i>	€	179.000,00
B _{4.5}	<i>Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto agli uffici della stazione appaltante</i>	€	2.500.000,00
B _{4.6}	<i>Spese verifica progetto</i>	€	233.000,00
B _{4.7}	<i>Spese commissioni aggiudicatrici</i>	€	5.000,00
B _{4.8}	<i>Spese di pubblicità</i>	€	15.000,00
B _{4.9}	<i>Spese prove di laboratorio accertamenti e collaudi</i>	€	100.000,00
B _{4.10}	<i>Collegio consultivo tecnico (art. 6 D.L. n. 76/2020 E L. n. 120/2020)</i>	€	300.000,00
B ₅	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B₁ + ... + B₄)	€	14.750.962,42
C	TOTALE GENERALE (A₃ + B₅)	€	56.408.533,46

Nel quadro economico di progetto non è stata applicata l'aliquota d'imposta IVA sui lavori e spese perchè l'Acquedotto Pugliese S.p.A., in quanto soggetto sostituto d'imposta, eserciterà la rivalsa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/72.

A Confronto QE post appalto vs IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE - PIANO COSTRUTTIVO		QE post appalto	IMPORTO PERIZIA DI
A ₁	Importo lavori e forniture al netto del ribasso d'asta (25,00%)	€ 55.343.526,16	€ 39.316.909,61
A ₂	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.294.777,48	€ 2.340.661,44
A ₃	TOTALE Importo lavori e forniture (A₁+A₂)	€ 58.638.303,64	€ 41.657.571,05
	di cui		
A _{3a}	Importo lavori e forniture al netto del ribasso d'asta (25,00%)		€ 39.316.909,61
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B ₁	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni	€ 100.000,00	€ 250.000,00
B _{1.1}	Integrazione postazioni di monitoraggio nel sistema di telecontrollo	€ 22.000,00	€ 25.000,00
B ₂	Imprevisti	€ 5.845.842,66	€ 4.165.000,00
B ₃	Spese per applicazione del D.L. n. 50/2022 legge di bilancio 2026	€ 3.748.353,70	€ 5.778.962,41
B _{3.1}	Applicazione del D.L. n. 50/2022 relativo al Certificato di Pagamento n. 1/bis		€ 888.253,24
B _{3.2}	Applicazione del D.L. n. 50/2022 relativo al Certificato di Pagamento n. 2/bis		€ 525.346,28
B _{3.3}	del D.L. n. 50/2022 relativo ai certificati di pagamenti successivi a partire dal Certificato di pagamento n. 3/bis		€ 4.365.362,89
B ₄	Spese Generali		€ 4.532.000,00
	di cui		
B _{4.1}	<i>Spostamento sottoservizi e altri lavori in economia</i>	€ 150.000,00	€ 250.000,00
B _{4.2}	<i>Rilievi, accertamenti, indagini e consulenza archeologica</i>	€ 900.000,00	€ 900.000,00
B _{4.3}	<i>Acquisizione aree ed occupazioni</i>	€ 50.000,00	€ 50.000,00
B _{4.4}	<i>Spese per commissione di collaudo</i>	€ 179.000,00	€ 179.000,00
B _{4.5}	<i>Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto agli uffici della stazione appaltante</i>	€ 2.166.353,70	€ 2.500.000,00
B _{4.6}	<i>Spese verifica progetto</i>	€ 233.000,00	€ 233.000,00
B _{4.7}	<i>Spese commissioni aggiudicatrici</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B _{4.8}	<i>Spese di pubblicità</i>	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B _{4.9}	<i>Spese prove di laboratorio accertamenti e collaudi</i>	€ 50.000,00	€ 100.000,00
B _{4.10}	<i>Collegio consultivo tecnico (art. 6 D.L. n. 76/2020 E.L. n. 120/2020)</i>		€ 300.000,00
B ₅	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B₁ + ... + B₄)	€ 9.716.196,36	€ 14.750.962,42
C	TOTALE GENERALE (A₃ + B₅)	€ 68.354.500,00	€ 56.408.533,46
D	<i>Economie di gara €19.545.500,00 + Piano Costruttivo €11.945.966,54</i>	€ 19.545.500,00	€ 31.491.466,54
E	IMPORTO PROGETTO (C + D)	€ 87.900.000,00	€ 87.900.000,00

Nel quadro economico di progetto non è stata applicata l'aliquota d'imposta IVA sui lavori e spese perchè l'Acquedotto Pugliese S.p.A., in quanto soggetto sostituto d'imposta, eserciterà la rivalsa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/72.