TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE RETI FOGNARIE - 2° CICLO 2016

Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie. Realizzazione di allacciamenti di utenze e tronchi idrici e fognari - AMBITO 6

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**SANIFICAZIONE 2° CICLO 2016**	**86 g**	**lun 05/09/16**	**ven 30/12/16**
2	**DISINFESTAZIONE 2 SQUADRE**	**31 g**	**lun 05/09/16**	**lun 17/10/16**
3	Modugno	4 g	lun 05/09/16	gio 08/09/16
4	Palo del Colle	2 g	ven 09/09/16	lun 12/09/16
5	Bitetto	1 g	mar 13/09/16	mar 13/09/16
6	Bitritto	1 g	mer 14/09/16	mer 14/09/16
7	Sannicandro di Bari	1 g	gio 15/09/16	gio 15/09/16
8	Binetto	1 g	ven 16/09/16	ven 16/09/16
9	Grumo Appula	2 g	lun 19/09/16	mar 20/09/16
10	Toritto	1 g	mer 21/09/16	mer 21/09/16
11	Altamura	3 g	gio 22/09/16	lun 26/09/16
12	Gravina in Puglia	3 g	mar 27/09/16	gio 29/09/16
13	Poggiorsini	1 g	ven 30/09/16	ven 30/09/16
14	Santeramo in Colle	3 g	lun 03/10/16	mer 05/10/16
15	Gioia del Colle	3 g	gio 06/10/16	lun 10/10/16
16	Sammichele di Bari	1 g	mar 11/10/16	mar 11/10/16
17	Acquaviva delle fonti	2 g	mer 12/10/16	gio 13/10/16
18	Cassano delle Murge	2 g	ven 14/10/16	lun 17/10/16
19	**DISINFESTAZIONE BIS**	**24 g**	**mar 18/10/16**	**ven 18/11/16**
20	Modugno	4 g	mar 18/10/16	ven 21/10/16
21	Palo del Colle	2 g	lun 24/10/16	mar 25/10/16
22	Bitetto	1 g	mer 26/10/16	mer 26/10/16
23	Bitritto	1 g	gio 27/10/16	gio 27/10/16
24	Sannicandro di Bari	1 g	ven 28/10/16	ven 28/10/16
25	Binetto	1 g	lun 31/10/16	lun 31/10/16
26	Grumo Appula	1 g	mer 02/11/16	mer 02/11/16
27	Toritto	1 g	gio 03/11/16	gio 03/11/16
28	Altamura	3 g	ven 04/11/16	lun 07/11/16
29	Gravina in Puglia	3 g	mar 08/11/16	gio 10/11/16
30	Poggiorsini	1 g	ven 11/11/16	ven 11/11/16
31	Santeramo in Colle	1 g	lun 14/11/16	lun 14/11/16
32	Gioia del Colle	1 g	mar 15/11/16	mar 15/11/16
33	Sammichele di Bari	1 g	mer 16/11/16	mer 16/11/16
34	Acquaviva delle fonti	1 g	gio 17/11/16	gio 17/11/16
35	Cassano delle Murge	1 g	ven 18/11/16	ven 18/11/16
36	**DERATTIZZAZZIONE**	**31 g**	**sab 19/11/16**	**ven 30/12/16**
37	Modugno	4 g	sab 19/11/16	mer 23/11/16
38	Palo del Colle	2 g	gio 24/11/16	ven 25/11/16
39	Bitetto	2 g	lun 28/11/16	mar 29/11/16
40	Bitritto	2 g	mer 30/11/16	gio 01/12/16
41	Sannicandro di Bari	1 g	ven 02/12/16	ven 02/12/16
42	Binetto	1 g	sab 03/12/16	sab 03/12/16
43	Grumo Appula	1 g	lun 05/12/16	lun 05/12/16
44	Toritto	1 g	mar 06/12/16	mar 06/12/16
45	Altamura	3 g	mer 07/12/16	sab 10/12/16
46	Gravina in Puglia	3 g	lun 12/12/16	mer 14/12/16
47	Poggiorsini	1 g	gio 15/12/16	gio 15/12/16
48	Santeramo in Colle	2 g	ven 16/12/16	lun 19/12/16
49	Gioia del Colle	3 g	mar 20/12/16	gio 22/12/16
50	Sammichele di Bari	1 g	ven 23/12/16	ven 23/12/16
51	Acquaviva delle fonti	2 g	mar 27/12/16	mer 28/12/16
52	Cassano delle Murge	2 g	gio 29/12/16	ven 30/12/16



Progetto: cronoprogramma
Data: 27/10/2016

Attività	Riepilogo progetto	Attività inattiva	Solo-durata	Solo-fine
Divisione	Attività esterne	Cardine inattiva	Riporto riepilogo manuale	Avanzamento
Cardine	Cardine esterno	Riepilogo inattiva	Riepilogo manuale	Scadenza
Riepilogo	Attività inattiva	Attività manuale	Solo inizio	