TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE RETI FOGNARIE - 2° CICLO 2016

Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie. Realizzazione di allacciamenti di utenze e tronchi idrici e fognari - AMBITO 7

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**Squadra 1-2-3**	**91 g**	**lun 05/09/16**	**ven 30/12/16**
2	**DISINFESTAZIONE**	**33 g**	**lun 05/09/16**	**mar 18/10/16**
3	Triggiano	2 g	lun 05/09/16	mar 06/09/16
4	Capurso	1 g	mer 07/09/16	mer 07/09/16
5	Valenzano	1 g	gio 08/09/16	gio 08/09/16
6	Adelfia	2 g	ven 09/09/16	lun 12/09/16
7	Cellamare	1 g	mar 13/09/16	mar 13/09/16
8	Noicattaro	2 g	mer 14/09/16	gio 15/09/16
9	Mola di Bari	3 g	ven 16/09/16	mar 20/09/16
10	Rutigliano	2 g	mer 21/09/16	gio 22/09/16
11	Casamassima	2 g	ven 23/09/16	lun 26/09/16
12	Locorotondo	1 g	mar 27/09/16	mar 27/09/16
13	Alberobello	2 g	mer 28/09/16	gio 29/09/16
14	Noci	2 g	ven 30/09/16	lun 03/10/16
15	Putignano	2 g	mar 04/10/16	mer 05/10/16
16	Castellana Grotte	1 g	gio 06/10/16	gio 06/10/16
17	Monopoli	4 g	ven 07/10/16	mar 11/10/16
18	Polignano a mare	1 g	mer 12/10/16	mer 12/10/16
19	Conversano	2 g	gio 13/10/16	ven 14/10/16
20	Turi	2 g	lun 17/10/16	mar 18/10/16
21	**DISINFESTAZIONE BIS**	**58 g**	**mer 19/10/16**	**ven 30/12/16**
22	Mola di Bari	2 g	mer 19/10/16	gio 20/10/16
23	rutigliano	1 g	ven 21/10/16	ven 21/10/16
24	monopoli	3 g	sab 22/10/16	mar 25/10/16
25	polignano a mare	1 g	mer 26/10/16	mer 26/10/16
26	conversano	2 g	gio 27/10/16	ven 28/10/16
27	Noicattaro	1 g	lun 31/10/16	lun 31/10/16
28	Triggiano	2 g	mer 02/11/16	gio 03/11/16
29	Capurso	1 g	ven 04/11/16	ven 04/11/16
30	Valenzano	1 g	sab 05/11/16	sab 05/11/16
31	Adelfia	1 g	lun 07/11/16	lun 07/11/16
32	Cellamare	1 g	mar 08/11/16	mar 08/11/16
33	Casamassima	1 g	mer 09/11/16	mer 09/11/16
34	Locorotondo	1 g	gio 10/11/16	gio 10/11/16
35	Alberobello	1 g	ven 11/11/16	ven 11/11/16
36	Noci	1 g	sab 12/11/16	sab 12/11/16
37	Putignano	2 g	lun 14/11/16	mar 15/11/16
38	Castellana Grotte	2 g	mer 16/11/16	gio 17/11/16
39	Turi	1 g	ven 18/11/16	ven 18/11/16
40	**DERATTIZZAZIONE**	**33 g**	**lun 21/11/16**	**ven 30/12/16**
41	Triggiano	2 g	lun 21/11/16	mar 22/11/16
42	Capurso	1 g	mer 23/11/16	mer 23/11/16
43	Valenzano	2 g	gio 24/11/16	ven 25/11/16
44	Adelfia	1 g	sab 26/11/16	sab 26/11/16
45	Cellamare	1 g	lun 28/11/16	lun 28/11/16
46	Noicattaro	2 g	mar 29/11/16	mer 30/11/16
47	Mola di Bari	2 g	gio 01/12/16	ven 02/12/16
48	Rutigliano	2 g	sab 03/12/16	lun 05/12/16
49	Casamassima	2 g	mar 06/12/16	mer 07/12/16
50	Locorotondo	1 g	ven 09/12/16	ven 09/12/16
51	Alberobello	1 g	sab 10/12/16	sab 10/12/16
52	Noci	2 g	lun 12/12/16	mar 13/12/16
53	Putignano	2 g	mer 14/12/16	gio 15/12/16
54	Castellana Grotte	2 g	ven 16/12/16	sab 17/12/16
55	Monopoli	4 g	lun 19/12/16	gio 22/12/16
56	Polignano a mare	2 g	ven 23/12/16	sab 24/12/16
57	Conversano	2 g	mar 27/12/16	mer 28/12/16
58	Turi	2 g	gio 29/12/16	ven 30/12/16

Progetto: Allegato C
Cronoprogramma
Data: OTTOBRE 2016

Attività		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine	
Divisione		Attività esterne		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Scadenza	
Riepilogo		Attività inattiva		Attività manuale		Solo inizio			