CRONOPROGRAMMA Sanificazione - Primavera 2026 - SOLO estensioni indicate dalla D.L.

Data OGGI	Trattam.	gg. Lav. disponibili	PREVISTA	
25/02/2026			Inizio	Fine
Modugno 7		0		
35.000,00		7	02/03/26	10/03/26
Palo del Colle 7		0		
25.000,00		6	11/03/26	18/03/26
Grumo Appula 4		0		
20.000,00		5	19/03/26	25/03/26
Bitritto 4		0		
15.000,00		4	26/03/26	31/03/26
95.000,00				



Attività programmata per CICLO 2025 Primavera/Estate

Le previsioni temporali di trattamento tengono conto delle estensioni metriche affidate dalla D.L.

CRONOPROGRAMMA Sanificazione - Primavera 2026

	Data OGGI	Trattam.	gg. Lav. disponibili	PREVISTA		04-mag	05-mag	06-mag	07-mag	08-mag	09-mag	10-mag	11-mag	12-mag	13-mag	14-mag	15-mag	16-mag	17-mag	18-mag	19-mag	20-mag	21-mag	22-mag	23-mag	24-mag	25-mag	26-mag	27-mag	28-mag	29-mag	30-mag	31-mag	01-giu	02-giu	03-giu	04-giu	05-giu	06-giu	07-giu
	29/04/2026			Inizio	Fine																																			
16%	Bitetto		0																																					
5.818	***35.500***		2	04/05/26	05/05/26																																			
26%	Toritto		0																																					
9.601	***36.942***		3	06/05/26	08/05/26																																			
34%	Sannicandro di Bari		0																																					
11.880	***35.000***		3	11/05/26	13/05/26																																			
18%	Sammichele di Bari		0																																					
6.015	***34.000***		3	14/05/26	18/05/26																																			
17%	Gioia del Colle		0																																					
10.559	***62.000***		3	19/05/26	21/05/26																																			
15%	Acquaviva delle F.		0																																					
8.766	***60.000***		2	22/05/26	25/05/26																																			
15%	Cassano Murge		0																																					
8.601	***58.000***		2	26/05/26	27/05/26																																			
16%	Santeramo in Colle		0																																					
8.756	***55.000***		2	28/05/26	29/05/26																																			

Attività programmata derattizzazione 2026

CRONOPROGRAMMA Sanificazione - Estate 2026

Data OGGI	Trattam.	gg. Lav. disponibili	PREVISTA	
11/06/2026			Inizio	Fine
Poggiorsini		1	12/06/26	12/06/26
8.000		0		
Acquaviva delle F.		3	15/06/26	17/06/26
60.000		0		
Gioia del Colle		2	18/06/26	19/06/26
62.000		0		
Grumo Appula		2	22/06/26	23/06/26
30.000		0		
Modugno		2	24/06/26	25/06/26
90.000		0		
Palo del Colle		2	26/06/26	29/06/26
57.000		0		
Bitetto		1	30/06/26	30/06/26
35.500		0		
Bitritto		1	30/06/26	30/06/26
34.500		0		
Cassano Murge		1	30/06/26	30/06/26
58.000		0		
		0		

11-giu	12-giu	13-giu	14-giu	15-giu	16-giu	17-giu	18-giu	19-giu	20-giu	21-giu	22-giu	23-giu	24-giu	25-giu	26-giu	27-giu	28-giu	29-giu	30-giu
	■																		
				■	■	■													
							■	■											
											■	■							
													■	■					
															■				
																■			■
																			■
																			■

Le squadre di intervento saranno rinpinguate a causa