

**INTERVENTI PIANIFICATI DI SANIFICAZIONE DELLE RETI FOGNARIE NELL'ABITATO DI BARI  
CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA – ANNO 2022**

N. PROGR.	N. MAPPA [TAV.]	QUARTIERE	ATTIVITÀ	PERIODO STIMATO
1	3	Fesca - San Cataldo	(Disinfestazione / Derattizzazione)	19/04 - 25/04
2	1	San Paolo (1)	(Disinfestazione / Derattizzazione)	26/04 - 30/04
3	2	San Paolo (2)	(Disinfestazione / Derattizzazione)	01/05 - 04/05
4	15	Santo Spirito - San Pio	(Disinfestazione / Derattizzazione)	05/05 - 10/05
5	16	Palese	(Disinfestazione / Derattizzazione)	11/05 - 18/05
6	22_23	Torre a Mare	(Disinfestazione / Derattizzazione)	19/05 - 23/05
7	21	San Giorgio	(Disinfestazione / Derattizzazione)	24/05 - 30/05
8	20	Sant'Anna	(Disinfestazione / Derattizzazione)	31/05 - 04/06
9	17	Carbonara	(Disinfestazione / Derattizzazione)	05/06 - 12/06
10	18	Ceglie del Campo	(Disinfestazione / Derattizzazione)	13/06 - 19/06
11	19	Loseto	(Disinfestazione / Derattizzazione)	20/06 - 26/06
12	10	Zona Industriale	(Disinfestazione / Derattizzazione)	27/06 - 01/07
13	11	Stanic – Picone – Santa Caterina	(Disinfestazione / Derattizzazione)	02/07 - 08/07
14	14	Japigia	(Disinfestazione / Derattizzazione)	09/07 - 14/07
15	7	Madonella – Japigia	(Disinfestazione / Derattizzazione)	15/07 - 20/07
16	4	Libertà - Murat	(Disinfestazione / Derattizzazione)	21/07 - 26/07
17	6	Murat	(Disinfestazione / Derattizzazione)	27/07 - 03/08
18	5	Città vecchia	(Disinfestazione / Derattizzazione)	04/08 - 09/08
19	8	Picone - Poggiofranco	(Disinfestazione / Derattizzazione)	10/08 - 15/08
20	9	Poggiofranco - Carrassi	(Disinfestazione / Derattizzazione)	16/08 - 19/08
21	12	Carrassi - San Pasquale	(Disinfestazione / Derattizzazione)	20/08 - 26/08
22	13	San Pasquale - Carrassi	(Disinfestazione / Derattizzazione)	27/08 - 02/09