

PROSPETTO DI LAVORO COMUNICATO DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE

Abitato	Lavaggio e Disinfezione		Disinfestazione		Derattizzazione	
	inizio	fine	inizio	fine	inizio	fine
Maglie	04/09/2017	08/09/2017	23/10/2017	02/11/2017		
Botrugno	11/09/2017	12/09/2017	03/11/2017	07/11/2017		
Cannole	13/09/2017	14/09/2017	08/11/2017	09/11/2017		
Melendugno e Frazioni	15/09/2017	22/09/2017	10/11/2017	21/11/2017		
Vernole e Frazioni	25/09/2017	29/09/2017	22/11/2017	28/11/2017		
Sanarica	04/10/2017	05/10/2017	01/12/2017	05/12/2017		
Palmariggi	02/10/2017	03/10/2017	29/11/2017	30/11/2017		
Cursi	06/10/2017	09/10/2017	06/12/2017	07/12/2017		
Uggiano La Chiesa	10/10/2017	13/10/2017	11/12/2017	13/12/2017		
Santa Cesarea Terme	16/10/2017	18/10/2017	15/12/2017	18/12/2017		
Castro	19/10/2017	20/10/2017	13/12/2017	14/12/2017		
Bagnolo del Salento	04/09/2017	05/09/2017	17/10/2017	18/10/2017		
Scorrano	06/09/2017	08/09/2017	19/10/2017	26/10/2017		
Cutrofiانو	08/09/2017	13/09/2017	26/10/2017	03/11/2017		
Sogliano Cavour	14/09/2017	18/09/2017	06/11/2017	13/11/2017		
Castignano de' Greci	18/09/2017	21/09/2017	13/11/2017	22/11/2017		
Melpignano	21/09/2017	22/09/2017	23/11/2017	24/11/2017		
Soletto	25/09/2017	28/09/2017	27/11/2017	04/12/2017		
Nociglia	29/09/2017	02/10/2017	05/12/2017	06/12/2017		
San Cassiano	03/10/2017	04/10/2017	07/12/2017	11/12/2017		
Corigliano d'Otranto	05/10/2017	10/10/2017	12/12/2017	14/12/2017		
Sternatia	12/10/2017	16/10/2017	19/12/2017	20/12/2017		
Zollino	10/10/2017	12/10/2017	15/12/2017	18/12/2017		

Abitato	Lavaggio e Disinfezione		Disinfestazione		Derattizzazione	
	inizio	fine	inizio	fine	inizio	fine
Martano	04/09/2017	11/09/2017	24/10/2017	31/10/2017	13/12/2017	20/12/2017
Otranto	28/09/2017	04/10/2017	13/11/2017	21/11/2017		
Castri di Lecce	13/09/2017	15/09/2017	15/11/2017	17/11/2017		
Carpignano Salentino	26/09/2017	02/10/2017	23/10/2017	28/10/2017		
Giuggianello	22/09/2017	25/09/2017	18/11/2017	21/11/2017		
Poggiardo	05/10/2017	14/10/2017	22/11/2017	02/12/2017		
Calimera	04/09/2017	12/09/2017	02/11/2017	10/11/2017	13/12/2017	20/12/2017
Caprarica di Lecce	18/09/2017	21/09/2017	28/11/2017	02/12/2017	15/12/2017	20/12/2017
Minervino di Lecce	12/09/2017	20/09/2017	31/10/2017	09/11/2017		
Ortelle	22/09/2017	29/09/2017	04/12/2017	07/12/2017		
Giurdignano	03/10/2017	05/10/2017	11/11/2017	15/11/2017		
Muro Leccese	16/10/2017	21/10/2017	21/11/2017	27/11/2017		
Martignano	06/12/2017	07/10/2017	04/12/2017	05/12/2017		
Galatina e frazioni	25/09/2017	19/10/2017	21/10/2017	15/11/2017	29/11/2017	19/12/2017