

## PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE I CICLO SANIFICAZIONE – AMBITO 10 – 2026

Abitato	Disinfestazione	Derattizzazione	Data inizio / prevista	Data fine / prevista
Lecce q.Centro	SI	SI	02/03/2026	12/03/2026
Lecce q.Ferrovia	SI	SI	02/03/2026	30/03/2026
Lecce q.Leuca	SI	SI	13/03/2026	31/03/2026
Lecce q.Mazzini	SI	SI	01/04/2026	22/04/2026
Lecce q.San Pio	SI	SI	20/04/2026	06/05/2026
Lecce q.Santa Rosa	SI	SI	11/05/2026	29/05/2026
Lecce q.Settelacquare	SI	IN PROGRAMMAZIONE	05/06/2026	29/06/2026
Lecce q.Stadio	SI	SI	27/04/2026	25/05/2026
Lecce fr.Villa Convento	SI	IN PROGRAMMAZIONE	24/06/2026	26/06/2026
Lecce mar.San Cataldo	SI	SI	21/05/2026	01/06/2026
Cavallino	SI	SI	04/05/2026	28/05/2026
Castromediano	SI	SI	21/05/2026	30/05/2026
Lizzanello	SI	IN PROGRAMMAZIONE	03/06/2026	19/06/2026
Merine	SI	IN PROGRAMMAZIONE	22/06/2026	26/06/2026
Campi Salentina	SI	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE
Villa Baldassarri	SI	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE
Guagnano	SI	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE
Novoli	SI	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE
Salice Salentino	SI	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE
Squinzano	SI	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE
Trepuzzi	SI	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE
San Cesario	SI	SI	15/04/2026	22/04/2026
San Donato	SI	SI	26/03/2026	14/04/2026
Galugnano	SI	SI	24/03/2026	26/03/2026
San Pietro in Lama	SI	SI	22/04/2026	29/04/2026
Surbo	SI	SI	04/03/2026	19/03/2026
Giorgilorio	SI	SI	02/03/2026	04/03/2026
Arnesano	SI	SI	17/04/2026	29/04/2026
Carmiano	SI	SI	11/05/2026	05/06/2026
Magliano	SI	SI	29/04/2026	11/05/2026
Lequile	SI	SI	01/06/2026	30/06/2026
Monteroni	SI	SI	02/03/2026	17/04/2026
Veglie	SI	SI	17/06/2026	15/07/2026