

## PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE I CICLO SANIFICAZIONE – AMBITO 11 – 2026

Abitato	Disinfestazione	Derattizzazione	Data inizio / prevista	Data fine / prevista
NARDÒ E MARINA	SI	SI	13/04/2026	14/05/2026
GALATONE	SI	SI	13/04/2026	07/05/2026
RACALE E MARINA	SI	SI	13/04/2026	14/05/2026
SANNICOLA E FRAZIONI	SI	SI	11/05/2026	14/05/2026
GALLIPOLI	SI	SI	09/06/2026	16/06/2026
NEVIANO	SI	IN PROGRAMMAZIONE	25/06/2026	26/06/2026
PARABITA	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE	
PORTO CESAREO	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE	
TAVIANO	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE	
MATINO	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE	
LEVERANO	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE	
COPERTINO	IN PROGRAMMAZIONE	SI	23/02/2026	10/04/2026
SECLÌ	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE	
TUGLIE	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE	
ARADEO	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE	
ALEZIO	SI	IN PROGRAMMAZIONE	IN PROGRAMMAZIONE	