

## PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE I CICLO SANIFICAZIONE – AMBITO 13 – 2026

Abitato	Disinfestazione	Derattizzazione	Data inizio / prevista	Data fine / prevista
GAGLIANO DEL CAPO	SI	SI	04/05/2026	11/05/2026
TRICASE	SI	SI	12/05/2026	27/05/2026
ANDRANO	SI	SI	27/05/2026	28/05/2026
DISO	SI	SI	29/05/2026	29/05/2026
CASTRIGNANO DEL CAPO	SI	SI	07/04/2026	30/04/2026
COLLEPASSO	SI	SI	04/06/2026	04/06/2026
SPONGANO	SI	SI	05/06/2026	05/06/2026
SUPERSANO	SI	SI	08/06/2026	08/06/2026
TIGGIANO	SI	SI	09/06/2026	09/06/2026
CASARANO	SI	SI	01/06/2026	05/06/2026
MIGGIANO	SI	SI	16/04/2026	21/04/2026
ALESSANO	SI	SI	<b>IN PROGRAMMAZIONE</b>	
SPECCHIA	SI	SI	21/04/2026	27/04/2026
SALVE	SI	SI	07/05/2026	20/05/2026
MELISSANO	SI	SI	27/04/2026	06/05/2026
RUFFANO E TORREPADULI	SI	SI	<b>IN PROGRAMMAZIONE</b>	
MORCIANO DI LEUCA	SI	SI	21/05/2026	26/05/2026
UGENTO E GEMINI	SI	SI	04/06/2026	08/06/2026
TAURISANO	SI	SI	08/06/2026	11/06/2026
ACQUARICA - PRESICCE	SI	SI	17/06/2026	23/06/2026
CORSANO	SI	SI	<b>IN PROGRAMMAZIONE</b>	
PATÙ	SI	SI	27/05/2026	03/06/2026
SURANO	SI	SI	<b>IN PROGRAMMAZIONE</b>	
MONTESANO SALENTINO	SI	SI	<b>IN PROGRAMMAZIONE</b>	