

Sanificazione e derattizzazione della rete fognaria Ambito 1 (FG)	
CERIGNOLA	dal 01/06/2026 al 22/05/2026
ORTA NOVA	dal 11/05/2026 al 10/06/2026
STORNARA	dal 03/06/2026 al 18/06/2026
STORNARELLA	dal 08/06/2026 al 22/06/2026
ORDONA	dal 08/06/2026 al 22/06/2026
ACCADIA	dal 29/06/2026 al 10/07/2026
DELICETO	dal 29/06/2026 al 10/07/2026
CANDELA	dal 06/07/2026 al 17/07/2026
BOVINO	dal 13/07/2026 al 24/07/2026
CASTELLUCCIO DEI SAURI	dal 13/07/2026 al 24/07/2026
CARAPELLE	dal 20/07/2026 al 31/07/2026
ROCCHETTA SANT'ANTONIO	dal 27/07/2026 al 05/08/2026
ASCOLI SATRANO	dal 27/07/2026 al 05/08/2026
SANT'AGATA DI PUGLIA	dal 24/08/2026 al 31/08/2026
PANNI	dal 24/08/2026 al 31/08/2026
MONTELEONE DI PUGLIA	dal 24/08/2026 al 31/08/2026
ANZANO DI PUGLIA	dal 24/08/2026 al 31/08/2026