

Sanificazione e derattizzazione della rete fognaria Ambito 2 (FG)	
FOGGIA	dal 07/04/2026 al 25/05/2026
MANFREDONIA	dal 20/04/2026 al 30/05/2026
ZAPPONETA	dal 10/05/2026 al 10/06/2026
MATTINATA	dal 20/05/2026 al 20/06/2026
SAN GIOVANNI ROTONDO	dal 03/06/2026 al 13/07/2026
SAN MARCO IN LAMIS	dal 04/06/2026 al 04/07/2026
LUCERA	dal 11/06/2026 al 20/07/2026
MONTE SANT'ANGELO	dal 22/06/2026 al 22/07/2026
TROIA	dal 23/06/2026 al 23/06/2026
ORSARA DI PUGLIA	dal 24/06/2026 al 07/07/2026
MOTTA MONTECORVINO	dal 26/06/2026 al 03/07/2026
RIGNANO GARGANICO	dal 22/06/2026 al 29/07/2026
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	dal 26/06/2026 al 03/07/2026
ROSETO VALFORTORE	dal 06/07/2026 al 17/07/2026