Oggetto: Potenziamento, estendimento e risanamento della rete idrica dell’agglomerato di Foggia.
P1011. POR PUGLIA 2014 — 2020 — azione 6.3.

Appaltatore: FLORIO GROUP S.r.l. con sede legale in Foggia alla Via del Mare km. 3.00 (subentrata alla
Societa scissa Florio Floriano & Figli S.r.l. — stessa sede legale).

Contratto: stipulato in data 06/05/2014 e registrato in SAP il 07/05/2014 al n°® 2000010823.

Importo contrattuale originario: € 4.573.457,70, di cui € 4.295.266,86 (al netto del ribasso d’asta del
56,7214%) per lavori e forniture a corpo e a misura ed € 278.190,84 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.

COMMISSIONE DI ACCORDO BONARIO
Prima Riunione Preliminare dei Componenti di Parte

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di febbraio, sono presenti negli uffici AQP di viale V. Emanuele
Orlando in Bari, I'ing. Gelsomina CARUSO, membro della Commissione di Accordo Bonario, in qualita di
Responsabile del Procedimento, giusta nota di incarico dell'Acquedotto Pugliese prot. n. 15026 del
25.02.2020, e l'ing. Michele COTUGNO, membro della stessa Commissione, giusta nota dell'impresa
Florio Group s.r.l. del 12.02.2020, nominati ai sensi dell'ex art. 240 del D. Lgs. 163/06.

L'ing. CARUSO ribadisce il contenuto della nota AQP n. 11954 del 14.02.2020 in merito all'applicazione
della penale per la ritardata ultimazione dei lavori.

L'ing. COTUGNO fa presente che I'adesione alla procedura non costituisce rinunzia ad eventuali azioni
legali avverso il secondo Certificato di Collaudo.

| componenti di parte concordano di nominare I'ing. Massimo RAGNINI, del Provveditorato OO.PP. di
Bari, quale terzo componente con funzioni di Presidente e di comunicargli la nomina.

| componenti concorderanno la data della prossima riunione, sentito I'ing. Massimo RAGNINI.
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