TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE RET) FOGNARIE - 2° CICLO 2017 Lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarle. Realizzazione di allacciamenti dyutenze e tronchi idrici e fognari - AMBITO 6
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| _1 SANIFICAZIONE 2° CICLO 2017 B6g glo 0710917  ven 291217 | 07109 LSANIFICAZIONE-25-CICLO- 20 T e T = H S — 2012
2 ] DISINFESTAZIONE 31g glo 07/09/17  lun 1610117 07109 . DISINFESTAZIONE— e e 16O
(3 Madugno 4g  gio07/08/17  lun 11/09/17 07/09 pEEEEE-11/09
4 Palo del Colle 29 mar 12/09/17  mer 13/09/17 12/09
5 | Bitetlo 1g  gio 14/09/17  gio 14/09/17
6 | Bitritto 19  ven 15/08/17 ven 15/09/17
7 Sannicandro di Barl 1g lun 18/09/17  lun 18/09/17
B | Binetto 1g  mar 19/09/17  mar 19/09/17,
9 | Grumo Appula 2g  mer20/09117  gio 21/09/17
10 Torillo 1g  ven22/09117 ven 22/09/17
11 Altamura 3g  sab23/09/17 mar 26/09/17
12 Gravina in Puglia 3g mer27/09/17 ven 29/09/17
13 Poggiorsini ig lun 02/10/17  lun 02/10/17
14 Santeramo in Colie 3g mar 03410117  gio 05/10/17
15 Gioia del Colle 39  ven06/10M7  lun 09/10/17
| E Sammichele di Bari 19  mar 10/10M17  mar 1011017
L7 Acquaviva delle fonti - 29 mer1110M17  gio 1210117
18 Cassano delle Murge 2g  ven 13M0MT  lun 16/10/17
18 |  DISINFESTAZIONE BIS 24g  mar1710/17  gio 161117 1611
20 Modugno 4g  mar 171017 ven 20M0/1T
21 Palo del Colle 2g sab 21/10/17  lun 23710717
22 Bitetto 19 mar 24/10/17  mar 24/10/17
23 Bitritto 19 mer25/1017 mer 25/10/17
24 Sannicandro di Bari 1g gio 26/10/17  gio 26/10/17
25 | Binelto 19 ven 27110117 ven 27/10/17
26 Grumo Appula tg lun 30410417 lun 30/10/17
27 | Toritlo 1g  mar31/10/17  mar 31/10/17
28 Altamura 3g gio 02/11/17  sab 04711117
29 Gravina in Puglia 3g lun 06/11/17  mer 08/11/17
a0 Poggiorsini 1 gio 09/11/17  gio 09/11/17
3 Santeramo in Colle 19  ven 10/11117 ven 10/11117
32 Giola del Colle 1g un 131117 fun 1311117,
33 Sammichele di Bari 1  mar 141117  mar 141117 14/11
34 Acquaviva delle fonti 1 mer $5/1117  mer 151117 1511
35 | Cassano delle Murge 1g g0 16/11/47  gio 16/11/17 16/11
36 DERATTIZZAZZIONE Mg ven 171117  ven 29M2/17 1711 _‘DERATTIZZAZZIONE- : e | 20112
37! Modugno 4g  ven17M1M7  mar 211111 1711
38 | Palo del Colle 2g mer 221117 gio 231117, 22111 g
39 | Bitetlo 2g  ven24M1M7  lun 27117 24111
@ | Bitritto 2g mar 28/11/17  mer 291117
41 Sannicandro di Bari 19 glo 3011117 gio 30/11/117
42 Binetto 1g ven 0112117 ven 0112/17
43 | Grumo Appula 19 sab 02/12117  sab 02112117
44 | Toritto 19 un0412117  lun 04112117
45 | Altarmura 30 mar 0512117  gio 071217
46 | Gravina in Puglia 3g lun 1171217 mer 131217
| 47 | Poggiorsini 19 gio 14/12117  gio 1411217
48 Santeramo in Colle 29 ven 15/12117 sab 16M2/17
49 (ioia del Colle 3p lun 181217  mer 2011217
5__0 Sammichele di Bari 19 gio 2111217 gio 211217
51 Acquaviva delle fonti 29 ven2212117 mer 27112117
52 Cassano delle Murge 2g gio 28M12/17  ven 28/12/17|
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