
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Squadre 1-2-3 99 g mer 08/02/17 ven 30/06/17

2 DERATTIZZAZIONE 33 g mer 08/02/17 ven 24/03/17

3 Triggiano 2 g mer 08/02/17 gio 09/02/17

4 Capurso 1 g ven 10/02/17 ven 10/02/17

5 Valenzano 1 g lun 13/02/17 lun 13/02/17

6 Adelfia 1 g mar 14/02/17 mar 14/02/17

7 Cellamare 1 g mer 15/02/17 mer 15/02/17

8 Noicattaro 2 g gio 16/02/17 ven 17/02/17

9 Mola di Bari 2 g lun 20/02/17 mar 21/02/17

10 Rutigliano 2 g mer 22/02/17 gio 23/02/17

11 Casamassima 2 g ven 24/02/17 lun 27/02/17

12 Locorotondo 1 g mar 28/02/17 mar 28/02/17

13 Alberobello 2 g mer 01/03/17 gio 02/03/17

14 Noci 2 g ven 03/03/17 lun 06/03/17

15 Putignano 2 g mar 07/03/17 mer 08/03/17

16 Castellana Grotte 2 g gio 09/03/17 ven 10/03/17

17 Monopoli 4 g lun 13/03/17 gio 16/03/17

18 Polignano a mare 2 g ven 17/03/17 lun 20/03/17

19 Conversano 2 g mar 21/03/17 mer 22/03/17

20 Turi 2 g gio 23/03/17 ven 24/03/17

21 DISINFESTAZIONE 33 g lun 27/03/17 lun 15/05/17

22 Triggiano 2 g lun 27/03/17 mar 28/03/17

23 Capurso 1 g mer 29/03/17 mer 29/03/17

24 Valenzano 1 g gio 30/03/17 gio 30/03/17

25 Adelfia 2 g ven 31/03/17 lun 03/04/17

26 Cellamare 1 g mar 04/04/17 mar 04/04/17

27 Noicattaro 2 g mer 05/04/17 gio 06/04/17

28 Mola di Bari 3 g ven 07/04/17 mar 11/04/17

29 Rutigliano 2 g mer 12/04/17 gio 13/04/17

30 Casamassima 2 g ven 14/04/17 mar 18/04/17

31 Locorotondo 1 g mer 19/04/17 mer 19/04/17

32 Alberobello 2 g gio 20/04/17 ven 21/04/17

33 Noci 2 g lun 24/04/17 mer 26/04/17

34 Putignano 2 g gio 27/04/17 ven 28/04/17

35 Castellana Grotte 1 g mar 02/05/17 mar 02/05/17

36 Monopoli 4 g mer 03/05/17 lun 08/05/17

37 Polignano a mare 2 g mar 09/05/17 mer 10/05/17

38 Conversano 2 g gio 11/05/17 ven 12/05/17

39 Turi 1 g lun 15/05/17 lun 15/05/17

40 DISINFESTAZIONE BIS 33 g mar 16/05/17 ven 30/06/17

41 Triggiano 2 g mar 16/05/17 mer 17/05/17

42 Capurso 1 g gio 18/05/17 gio 18/05/17

43 Valenzano 1 g ven 19/05/17 ven 19/05/17

44 Adelfia 2 g lun 22/05/17 mar 23/05/17

45 Cellamare 1 g mer 24/05/17 mer 24/05/17

46 Noicattaro 2 g gio 25/05/17 ven 26/05/17

47 Mola di Bari 3 g lun 29/05/17 mer 31/05/17

48 Rutigliano 2 g gio 01/06/17 lun 05/06/17

49 Casamassima 2 g mar 06/06/17 mer 07/06/17

50 Locorotondo 1 g gio 08/06/17 gio 08/06/17

51 Alberobello 2 g ven 09/06/17 lun 12/06/17

52 Noci 2 g mar 13/06/17 mer 14/06/17

53 Putignano 2 g gio 15/06/17 ven 16/06/17

54 Castellana Grotte 1 g lun 19/06/17 lun 19/06/17

55 Monopoli 4 g mar 20/06/17 ven 23/06/17

56 Polignano a mare 1 g lun 26/06/17 lun 26/06/17

57 Conversano 2 g mar 27/06/17 mer 28/06/17

58 Turi 2 g gio 29/06/17 ven 30/06/17
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